

CRONOGRAMA PARA ENTREGAS E AVALIAÇÕES DAS TAREFAS DO PROJETO

Apresentação do Seminário (30 min cada grupo)	30/09/2008
Entrega da primeira parte do projeto: Organograma da Empresa; Descrição de todos os setores; Organograma Funcional.	07/10/2008
Entrega da segunda parte do projeto: Legislação; A partir de quantos funcionários a empresa tem que ter médicos, dentistas, CIPA, etc.	21/10/2008
Entrega da terceira parte do projeto: Como trabalhar com as ferramentas de qualidade (MASP, ISO, NQA, 5 S, PDCA, CCQ);	28/10/2008
Entrega da quarta parte do projeto: Projeto do galpão de 2.500 a 3.000 m ² .	11/11/2008
Entrega da quinta parte do projeto: Projeto de toda a área administrativa, conforme organograma setorial e funcional; Distribuição das áreas industriais: 500 m ² para malharia, 800 m ² para corte e confecção, 300 m ² para almoxarifado e 250 m ² para expedição.	25/11/2008
Entrega da sexta parte do projeto: Introdução. Objetivo e tipo de cliente. Diferenciação dos produtos para os já existentes no mercado. Justificativa para encolha do local. Mão de obra. Escoamento da produção, escolas, incentivos, etc.	02/12/2008
Apresentação do Projeto	09/12/2008

Professora Angela Kuasne